

Dodatok č.3 k zmluve o dielo 09/08/2001

uzavretý podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

pre stavbu: „ **Plavecký Peter – tlaková kanalizácia PRESSKAN** “

Čl. I. Zmluvné strany

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Objednávateľ | : | Obec Plavecký Peter, Obecný úrad, PSČ 906 35 |
| v zastúpení | : | Viera Kollárová – starostka obce |
| Tel/fax. | : | 034/6539 125 |
| E – mail | : | obec@plaveckypeter.sk |
| Bankové spojenie | : | VÚB Senica |
| číslo účtu | : | 7229 – 182/0200 |
| IČO | : | 0030 9800 |
| 2. Zhotoviteľ | : | TRIMONT, s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín |
| v zastúpení | : | Miroslav Ivaňo – konateľ spoločnosti |
| Tel/fax. | : | 032/6523 093 |
| E – mail | : | trimont@slovanet.sk |
| Bankové spojenie | : | Oberbank AG exp. Trenčín |
| číslo účtu | : | 6401045346/8370 |
| IČO | : | 3630 2759 |
| IČ DPH | : | SK2020175355 |

Čl. II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dokončenie kanalizačnej siete tlakovej kanalizácie v obci, zhotovenie prípojok k jednotlivým nehnuteľnostiam a osadenie čerpacích šachiet s čerpadlami na stavbe „**Plavecký Peter – tlaková kanalizácia PRESSKAN**“.
2. Stavebno – montážne práce, ktoré sú predmetom diela podľa tohto dodatku predstavujú ukončenie a zhotovenie nových vetiev tlakovej kanalizácie v súlade so spracovanou a odsúhlasenou projektovou dokumentáciou, zhotovenie 44 ks prípojok k RD v priemernej dĺžke 5,00 m, dodávku a osadenie 40 ks čerpacích šachiet s čerpadlami a ovládacou automatikou, zabezpečenie záručného servisu:

- | | | |
|--------------|-------------------|---|
| ✓ vetva A | HDPE PE100, SDR17 | d 75x4,5mm – 314,60 m 8 prípojok k RD |
| ✓ vetva A2 | HDPE PE100, SDR17 | d 50x3,0mm – 147,10 m, 2 prípojky k RD |
| | | d 63x3,8mm – 77,50 m, 1 prípojka k RD |
| | | d 50x3,0mm – 234,70 m, 8 prípojok k RD |
| ✓ vetva A3-2 | HDPE PE100, SDR17 | d 50x3,0mm – 89,90 m, 5 prípojok k RD |
| ✓ vetva A5 | HDPE PE100, SDR17 | d 50x3,0mm – 58,50 m, 2 prípojky k RD |
| ✓ vetva A5-1 | HDPE PE100, SDR17 | d 50x3,0mm – 29,50 m, 1 prípojka k RD |
| ✓ vetva A6 | HDPE PE100, SDR17 | d 63x3,8mm – 504,40 m, 11 prípojok k RD |
| | | d 50x3,0mm – 204,70 m, 6 prípojok k RD |

3. Stavebno – montážne práce a dodávky čerpacích technológií, ktoré sú predmetom diela podľa uzatvorenej zmluvy a tohto dodatku č.3 sú presne definované v položkových rozpočtoch.
4. V prípade, že príde k zmene rozsahu diela, resp. k zmenám v technickom riešení oproti spracovanému projektu, tieto je možné zrealizovať len na základe dohody medzi obstarávateľom a zhotoviteľom. V takom prípade bude špecifikovaná dohodnutá zmena, táto bude zhotoviteľom ocenená rozpočtárskym programom CENKROS v aktuálnych cenách. Po odsúhlasení objednávateľom bude prikrčené k realizácii zmeny.

Čl. III. – Termíny zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa odsúhlaseného harmonogramu v rozsahu uvedenom v predmete tohto dodatku v dohodnutej kvalite v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou v nasledovných termínoch:

Začatie prác :	15. februára 2013
Ukončenie prác :	15. mája 2013

2. V prípade, že dôjde z nepredvídateľných dôvodov k zmenám podmieňujúcim zmenu termínu realizácie zo strany objednávateľa, resp. tretích osôb bude dohodnutý resp. upravený nový harmonogram s úpravou termínu ukončenia prác.

Čl. IV. –Cena diela, fakturovanie a platenie

1. Zmluvná cena je v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a nadväzujúcich predpisov vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi a predstavuje dohodnutú cenu vo výške :

Celkom 259 950,00 €, z toho DPH 20% 43 325,00 €, bez DPH 216 625,00 EUR

slovom: ***dvestopäťdesiatdeväťtisíc deväťstopäťdesiat EUR***

v členení podľa rozpočtu predloženého v tomto dodatku, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3. V prípade že dôjde k zmenám uvedeným v čl. II., ods.4., ktoré budú mať vplyv na zmenu dohodnutej ceny bude vypracovaný dodatok, ktorý bude upravovať cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Čl. VIII. – Záručné lehoty

Zhotoviteľ poskytuje na celé dielo realizované v rozsahu podľa tohto dodatku č. 3 stavebno – montážne práce, ako i dodávky čerpacích šachiet a čerpadiel záručnú lehotu v trvaní 60 mesiacov so zabezpečením servisu na dodané čerpacie technológie.

Čl. XIV. – Záverečné ustanovenia

1. Všetky dohodnuté ustanovenia uzatvorenej zmluvy o dielo č.09/08/2001 zo dňa 2. augusta 2001 sa v plnom rozsahu týkajú aj tohto
2. dodatku a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a podpisuje sa na dobu realizácie dohodnutej časti stavby.


V Trenčíne dňa, 15.februára 2013

V Plaveckom Petri dňa, 15.februára 2013

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

TRIMONT s.r.o.
Dolný Šianec 1 ①
911 48 Trenčín



Miroslav Ivaňo
konateľ spoločnosti



Viera Kollárová
starostka obce

Prílohy : položkový rozpočet