

Dodatok č.4 k zmluve o dielo 09/08/2001

uzavretý podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

pre stavbu: „ **Plavecký Peter – tlaková kanalizácia PRESSKAN** “

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ	:	Obec Plavecký Peter , Obecný úrad, PSČ 906 35
v zastúpení	:	Viera Kollárová – starostka obce
Tel/fax.	:	034/6539 125
E – mail	:	obec@plaveckypeter.sk
Bankové spojenie	:	VÚB Senica
číslo účtu	:	7229 – 182/0200
IČO	:	0030 9800
2. Zhotoviteľ	:	TRIMONT, s.r.o. , Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
v zastúpení	:	Miroslav Ivaňo – konateľ spoločnosti
Tel/fax.	:	032/6523 093
E – mail	:	trimont@slovanet.sk
Bankové spojenie	:	Oberbank AG exp. Trenčín
číslo účtu	:	6401045346/8370
IČO	:	3630 2759
IČ DPH	:	SK2020175355

Čl. II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku č. 4 je rozšírenie rozsahu dohodnutého diela na stavbe „**Plavecký Peter – tlaková kanalizácia PRESSKAN**“.
2. Stavebno – montážne práce, podľa tohto dodatku č. 4 predstavujú navýšenie dohodnutého rozsahu diela v dodatku č. 3 v rámci ukončenia a zhotovenie nových vetiev tlakovej kanalizácie, zhotovenie prípojok k RD a dodávku a osadenie čerpacích šachiet s čerpadlami a ovládacou automatikou. Práce nad rámec dohodnutého rozsahu sú zrejmé zo špecifikácie v nasledovnej tabuľke:

<u>Rozsah prác a dodávok podľa:</u>	<u>Dod. č. 3</u>	<u>Dod. č. 4</u>	<u>Rozdiel</u>
Vetvy tlakovej kanalizácie	1 660,90 m	1 673,00 m	+ 12,10 m
Prípojky k RD	44 ks	74 ks	+ 30 ks
Prípojkové potrubie HDPE d 40	220,00 m	909,00 m	+ 689,00 m
Čerpacie technológie /čerpadlo+šachta/	40 kpl	50 kpl	+ 10 kpl

Špecifikácia zmien po vetvách:			Dod.č.3	Dod.č.4	Rozdiel
✓ vetva A	HDPE	d 75	314,60 m	349,00 m	+ 34,40 m
		d 50	147,10 m	119,00 m	- 28,10 m
✓ vetva A2	HDPE	d 63	77,50 m	0,00 m	- 77,50 m
		d 50	234,70 m	197,00 m	- 37,70 m
✓ vetva A3-2	HDPE	d 63	0,00 m	79,00 m	+ 79,00 m
		d 50	89,90 m	104,00 m	+ 14,10 m
✓ vetva A5	HDPE	d 50	58,50 m	153,00 m	+ 94,50 m
✓ vetva A5-1	HDPE	d 50	29,50 m	0,00 m	- 29,50 m
✓ vetva A6	HDPE	d 63	504,40 m	20,00 m	-484,40 m
		d 50	204,70 m	652,00 m	+447,30 m
CELKOM:			1 660,90 m	1 673,00 m	+ 12,10 m

3. Stavebno – montážne práce a dodávky čerpacích technológií, ktoré sú predmetom diela podľa uzatvorenej zmluvy a dodatkov č. 3 a č. 4 sú presne definované v položkových rozpočtoch.

Čl. III. – Termíny zhotovenia diela

1. Na základe hore špecifikovaných zmien mení sa potom na základe dohody termín ukončenia diela nasledovne.

Začatie prác:	15. februára 2013
Ukončenie prác montážnych prác:	15. júla 2013
Ukončenie terénnych a povrchových úprav:	31. júla 2013

Čl. IV. –Cena diela, fakturovanie a platenie

1. Na základe dohodnutých zmien v rozsahu diela, mení sa potom zmluvne dohodnutá cena podľa tohto dodatku č. 4 a predstavuje nasledovnú . Táto je vypočítaná ako súčet všetkých položiek odsúhlasených určených súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi a predstavuje dohodnutú cenu vo výške :

Celkom 324 714,99 €, z toho DPH 20% 54 119,16 €, bez DPH 270 595,83 EUR

slovom: **tristodvadsaťštyritisíc sedemstoštrnásť EUR, 99/100 eurocentov**

v členení podľa rozpočtu predloženého v tomto dodatku, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2. V prípade že dôjde k zmenám uvedeným v čl. II., ods.4., ktoré budú mať vplyv na zmenu dohodnutej ceny bude vypracovaný dodatok, ktorý bude upravovať cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Čl. XIV. – Závěrečné ustanovenia

1. Všetky dohodnuté ustanovenia uzatvorenej zmluvy o dielo č.09/08/2001 zo dňa 2. augusta 2001 a v dodatku č. 3 sa v plnom rozsahu týkajú aj tohto dodatku a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva výtlačky.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a podpisuje sa na dobu realizácie dohodnutej časti stavby.

V Trenčíne dňa, 15.mája 2013

V Plaveckom Petri dňa, 15.mája 2013

Za zhotoviteľa :


Za objednávateľa :

TRIMONT s.r.o.
Dolný Šianec 1 ①
911 48 Trenčín



.....
Miroslav Ivaňo
konateľ spoločnosti

O B E C
906 35 Plavecký Peter
Okres SENICA ①



.....
Viera Kollárová
starostka obce

Prílohy : položkový rozpočet