

# DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: 1580274

## „Projekt pozemkových úprav Plavecký Peter“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Dodatok")

### 1. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných:  
e-mail:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:

#### Obec Plavecký Peter

906 35 Plavecký Peter č. 137  
Mgr. Jozefína Bartoňová  
  
Mgr. Jozefína Bartoňová  
starosta@plaveckypeter.sk  
00309800  
2021086804  
-  
Prima banka  
3201506001/5600

(ďalej len "Objednávateľ")

#### Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:  
IČO:  
DIČ:  
Obchodný register:  
Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:  
  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČDPH:  
Obchodný register:  
Bankové spojenie:  
  
Číslo účtu:

**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
Jiří Bělohlav, predseda predstavenstva,  
Ing. František Kočí, člen predstavenstva  
  
Ing. Josef Špryňar, obchodný námestník divízie 8  
Ing. Pavel Komsa, technický námestník divízie 8  
00014915  
CZ00014915  
vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 758  
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava  
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava  
31792693  
2020253301  
SK2020253301  
vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 679/B  
Československá obchodní banka a.s.,  
Michalská 18, 815 63 Bratislava  
8010 – 0202270893 / 7500  
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893  
BIC: CEKOSKBX

(ďalej len "Zhotoviteľ")



## 2. Predmet dodatku

2.1 Čl. 2 odst. 2.5 Predmet dodatku sa dohodou zmluvných strán menia nasledovne:

„Predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 Zmluvy o dielo sa poníža o menej práce vo výške 394.930,44 EUR bez DPH.

Rozsah diela je upravený o menej práce v rozsahu: Časť A Hlavné poľné cesty - Hlavná poľná cesta HPC-N1, Časť B (Výsadba zelene) , Údržba porastov, Časť C Vedľajšie poľné cesty nespevnené a určený cenovou kalkuláciou spracovanú na základe úpravy rozsahu položkového rozpočtu Zhotoviteľa.

Položky menej prác sú prílohou tohto Dodatku č. 1 podľa pokynu objednávateľa.“

2.2 Čl. 3 odst. 3.1 Cena za Dielo sa dohodou zmluvných strán menia nasledovne:

„Cena diela sa mení a upravuje a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 526/1990 Zb., ako cena pevná, nemenná a maximálna a činí 629.270,54 EUR (bez DPH).

Rozpis ceny je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.“

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa Zmluvy o dielo:	1.024.200,98 € bez DPH
Cena diela podľa Dodatku č.1:	- 394.930,44 € bez DPH
<b>Cena diela celkom:</b>	<b>629.270,54 € bez DPH</b>
<b>20 % DPH</b>	<b>125.854,11 €</b>
<b>cena vrátane DPH</b>	<b>755.124,65 €</b>

2.3 Čl. 12 odst. 12.5 Cena za Dielo sa dohodou zmluvných strán menia nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poistné plnenie dojednané poistnou zmluvou na poistenie stavebno-montážnych rizík pre budované dielo, okrem poistenia zariadenie staveniska, stavebných strojov a prístrojov vinkuluje v prospech Objednávateľa.“

2.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo realizácie menej prác uvedených v tomto Dodatku len v prípade ďalšieho získania finančných prostriedkov z PRV 2014-2020 (právo opcie). Povinnosťou Objednávateľa je o tejto skutočnosti bez meškania informovať zhotoviteľa. Toto právo opcie patrí objednávateľovi po dobu 18 mesiacov od podpisu tohto Dodatku. Ak obci nebude poskytnutá dotácia o NFP z fondov EÚ z PRV 2014-2020 poskytovateľom - Ministerstvo poľnohospodárstva SR, Zhotoviteľ nebude tieto práce realizovať.

## 3. Záverečné ustanovenia dodatku

3.1 Tento Dodatok č 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo č. 1580274. Ostatné ustanovenia zmluvných dojednaní, ktoré nie sú týmto Dodatkom výslovne dotknuté, zostávajú bez zmeny v platnosti.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.



3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:

- Príloha č. 1 - Položkový rozpočet prác

3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Plaveckom Petre dňa 7. 1. 2016

Objednávateľ:

O B E C  
906 35 Plavecký Peter  
Okres SENICA ©

.....  
**Mgr. Jozefína Bartoňová**  
starostka obce

V Prahe dňa 6. 1. 2016

Zhotoviteľ:

.....  
**Jiří Bělohav,**  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

.....  
**Ing. František Kočí,**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0810)